

Obrazac

Pregled sklopljenih ugovora i narudžbenica o bagatelnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016.g.

I) Ugovori o bagatelnoj nabavi

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Predmet ugovora	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora (sa PDV-om) u kunama	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (sa PDV-om) u kunama	Napomena
1.	B-1/16-NBV	Modrnizacija nerazvrstane ceste u Leštakovcu	12.05.2016.	274.406,25	Do 30.07.2016.	TEGRA d.o.o.	06.06.2016.	274.406,25	
2.	B-2/16-NBV	Modernizacija nerazvrstanih cesta	30.06.2016. Aneks – 29.09.2016.	271.325,00	Do 30.09.2016. Aneks do 30.4.2017.	TEGRA d.o.o.	29.07.2016.	161.394,18	Aneks – novi rok do 30.04.2017.
3.	B-3/16-NBV	Projektna dokumentacija za izgradnju priključka nove ceste na državnu cestu DC 528	04.05.2016.	86.250,00	U roku od 60 dana	Viz-ex d.o.o.	20.6.2016.	86.250,00	
4.	B-5/16-NBV	Izgradnja nogostupa u Kelemenu	17.08.2016.	592.491,25	Do 30.10.2016.	NISKOGRADNJA KNEŽEVIĆ	30.10.2016.	580.847,68	
5.	B-6/16-NBV	Sanacija krovišta crkve Sv. Elizabete u Jalžabetu	25.08.2016.	149.325,00	Do 30.10.2016.	FI-MAN d.o.o.	21.10.2016.	151.793,57	

6.		Projektna dokumentacija Kapelica	9.9.2016	23.750,00	60 dana	ARIS d.o.o.	25.10.2016	23.750,00	narudžbenica
7.		Izrada, dostava i montaža čelične konstrukcije nadstrešnice - Kelemen	20.10.2016.	47.036,25	30 dana	Metalne konstrukcije Varaždin d.o.o.	14.12.2016	46.499,71	narudžbenica
8.		Projektna dokumentacija za NC 1-004	25.11.2016	43.750,00	30 dana	Labos d.o.o.	19.12.2016		narudžbenica